



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO FREI OTHMAR
CONSELHO ESCOLAR**

**RELATÓRIO DESCRITIVO-FOTOGRAFICO DA SITUAÇÃO DA E.E.E.F.M.
FREI OTHMAR APÓS NOVA PARALISAÇÃO DA REFORMA**

Em audiência pública realizada no dia 13 de fevereiro de 2014, na Câmara Municipal de Santarém, organizada e convocada por diversos conselhos escolares, com a presença de autoridades do governo estadual, da Assembleia Legislativa estadual e municipal, dos ministérios públicos Federal e Estadual, do sindicato e da sociedade civil presente, sobre reformas de escolas estaduais lentas e ou paralisadas. Dentre as deliberações, foi estipulado o prazo de um mês para as construtoras concluírem os trabalhos em salas de aula, dando condições para estudantes e professores realizarem suas atividades nas escolas Frei Othmar e Gonçalves Dias, e o mesmo prazo se deu para que as demais escolas também sanassem suas deficiências estruturais para o início do ano letivo.

Há dois meses, depois de findado o prazo, mais uma vez é anunciada, pelo encarregado da obra, a paralisação dos trabalhos de reforma. Contudo, muita coisa ainda resta por fazer: conclusão de salas de aula, duas ainda restam entregar à comunidade e as outras, mesmo já funcionando, ainda faltam detalhes como tomadas e interruptores; com reformas “pela metade” ou inacabadas estão a cozinha, os banheiros dos alunos, o depósito da merenda, o depósito da banda, o banheiro para deficientes físicos, o cubículo da rádio e o laboratório de informática; o setor técnico-administrativo, a sala dos professores, a secretaria e o banheiro dos funcionários nem se quer foram mexidos.

Na audiência pública, ficou acertado que a construtora entregaria em um (1) mês as salas de aula e o bloco com cozinha e banheiros dos alunos em pleno funcionamento, mas isso não aconteceu; também se acertou que a escola receberia uma subestação de energia e que seria resolvido o problema da quadra e até agora nada se efetivou.

Enquanto os trabalhadores estavam na escola fazendo alguma coisa, o Conselho Escolar e a direção mantiveram um espírito de cobrança e de diálogo junto aos membros da construtora, porém após a informação de que as obras mais uma vez paralisaram é preciso se mobilizar cobrando do governo atitude e acionando o Ministério Público Estadual para que faça valer o que foi decidido na audiência pública, inclusive no prosseguimento da ação para que os agentes irresponsáveis do governo sejam responsabilizados civil e criminalmente. A situação precária da escola prejudica o desenvolvimento das

atividades pedagógicas do educandário, especialmente daquelas oriundas de projetos, como o PROEMI e o Mais Educação, além de ser um desrespeito aos alunos e aos trabalhadores da escola.

Segue, em anexo, algumas imagens que retratam a situação da Escola Frei Othmar na atualidade.

Santarém, 28 de maio de 2014

Atenciosamente,

Fernando de Pina Carvalho
(Coordenador do Conselho Escolar)





Área coberta

28/05/2014



Bloco cozinha, banheiros, depósitos

28/05/2014



Sala de aula inacabada

28/05/2014



Cozinha

28/05/2014



Cozinha
28/05/2014



Inacabada
28/05/2014



Banheiro de alunos

28/05/2014



Por fazer

28/05/2014





Cozinha improvisada
28/05/2014



Improvisos: depósito unificado
28/05/2014



